

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095790

(идентификационный номер проекта)

«Создание наставнических командобразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»

(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: Погорелова Марина Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа	
Руководитель проекта: Жукова Елена Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Калашников Алексей Николаевич, глава администрации Алексеевского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1	-	Организационно – подготовительное обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	49	01.10.2023	06.12.2023	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А
1.1	Р	Составление и утверждение дорожной карты командообразующих групп наставнической деятельности в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность»	16	01.10.2023	20.10.2023	Утвержденная дорожная карта	Жукова Е.М.
1.2	Р	Разработка технологической карты по формированию наставнических командообразующих групп в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность»	10	23.10.2023	03.11.2023	Технологическая карта	Могилина Е.Л.
1.3	П	Сбор и систематизация информации от образовательных организаций для определения наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность» с определением наставников и последователей	10	06.11.2023	17.11.2023	Аналитическая справка	Харланова Т.Е.
1.4	Р	Подготовка приказа по формированию наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция в соответствии с	2	20.11.2023	21.11.2023	Приказ	Жукова Е.М.

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя	
	модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность» с определением наставников и последователей						
1.5	Р	Подготовка и проведение установочного семинара по реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	10	21.11.2023	04.12.2023	Приказ о проведении/ фотоотчет	Могилина Е.Л.
1.6	П	Информация в СМИ о реализации проекта	2	05.12.2023	06.12.2023	Скриншот страницы сайта	Соловей И.А.
2	-	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Конкурсное движение»	109	02.10.2023	29.02.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А.
2.1	П	Проведение интервью по модулю «Конкурсное движение» представителя дошкольной образовательной организации Антоновым Ю.Е., научным сотрудником МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС)	10	02.10.2023	16.10.2023	Опросник	Соловей И.А.
2.2	Р	Создание профессионального клуба «Путь к успеху»	3	06.12.2023	08.12.2023	Приказ	Коровина Т.Ф.
2.3	Р	Разработка и утверждение положения о профессиональном клубе «Путь к успеху»	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденное Положение	Русина Т.А.
2.4	Р	Разработка плана работы профессионального клуба «Путь к успеху»	16	08.12.2023	29.12.2023	План работы	Самофалова О.М.
2.5	П	Организация и проведение лекции «Влияние	9	09.01.2024	19.01.2024	Договор,	Могилина Е.Л.

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
	конкурсной деятельности на повышение профессионального и социального статуса педагога дошкольной организации» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (2 часа)				скриншот/фото	
2.6	П Организация и проведение развивающего семинара «Эффективное развитие дошкольных организаций и наставничества» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (8 часов)	10	22.01.2024	02.02.2024	Договор, скриншот/фото	Харланова Т.Е.
2.7	П Организация и проведение лекции «Подготовка к конкурсу профессионального мастерства: акценты, векторы, фокус внимания» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (4 часа)	10	05.02.2024	16.02.2024	Договор, скриншот/фото	Могилина Е.Л.
2.8	П Организация и проведение лекции «Особенности подготовки заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства педагогов дошкольного образования», Серых Л.В., заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования Белгородского института развития образования (4 часа)	9	19.02.2024	29.02.2024	Договор, скриншот/фото	Соловей И.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
2.9	Р	Организация муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2024»	9	19.02.2024	29.02.2024	Приказ о проведении/смета расходов	Жукова Е.М.
3	-	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Молодой специалист»	93	06.12.2023	12.04.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А.
3.1	Р	Создание школы методического мастерства «Время вперед» для молодых педагогов	3	06.12.2023	08.12.2023	Приказ	Аникеева С.Н.
3.2	Р	Разработка и утверждение положения о школе методического мастерства «Время вперед» для молодых педагогов	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденное Положение	Шередека А.А.
3.3	Р	Разработка и утверждение плана работы школы методического мастерства «Время вперед» для молодых педагогов	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденный план работы	Кучеренко А.А.
3.4	П	Организация и проведение лекции «Индивидуальный план развития молодого педагога и способы его построения» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (4 часа)	11	01.03.2024	15.03.2024	Договор, скриншот/фото	Харланова Т.Е.
3.5	П	Организация и проведение лекции «Особенности подготовки заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства педагогов дошкольного образования», Серых Л.В., заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования Белгородского института развития образования (4 часа)	10	18.03.2024	29.03.2024	Договор, скриншот/фото	Могилина Е.Л.
3.6	П	Организация и проведение лекции «Проектирование и реализация грантовой заявки - концепт развития наставнических командообразующих групп в системе дошкольного	10	01.04.2024	12.04.2024	Договор, скриншот/фото	Соловей И.А.

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
	образования» Серых Л.В., заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования Белгородского института развития образования (4 часа)					
4	- Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Актуальный опыт»	103	06.12.2023	26.04.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А.
4.1	П Организация постоянно действующего профессионального сообщества «Делимся опытом»	3	06.12.2023	08.12.2023	Приказ	Коровина Т.Ф.
4.2	Р Разработка и утверждение положения о постоянно действующем профессиональном сообществе «Делимся опытом»	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденное Положение	Гребенюк О.В.
4.3	Р Разработка и утверждение плана работы постоянно действующего профессионального сообщества «Делимся опытом»	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденный план работы	Пикулина Н.А.
4.4	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Зубцова Л.М.
4.5	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Острякова Е.А.
4.6	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей средних групп (5-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Горяинова Ю.Ю.
4.7	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей старших групп (6-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Рощупкина И.М.
4.8	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный	Зюбан Т.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
		методического объединения воспитателей подготовительных групп (7-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа				план работы	
4.9	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Рыбалкина Е.И.
4.10	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Кириченко Л.Д.
4.11	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения инструкторов по физической культуре образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Перчун С.И.
4.12	П	Организация и проведение лекции «Базовые принципы формирования и обобщения АПО» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (4 часа)	10	15.04.2024	26.04.2024	Договор, скриншот/фото	Харланова Т.Е.
5	-	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Коррекционная работа»	175	02.10.2023	31.05.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А.
5.1	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения учителей – логопедов дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Киосева Е.А.
5.2	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения педагогов – психологов дошкольных образовательных организаций	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Глазунова О.И.

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
	Алексеевского городского округа					
5.3	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения социальных педагогов дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Межакова А.А.
5.4	Р Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Овсянникова С.Н.
5.5	Р Создание профессионального клуба наставничества «Рука об руку»	3	06.12.2023	08.12.2023	Приказ	Куманина Н.Ю.
5.6	Р Разработка и утверждение положения о профессиональном клубе наставничества «Рука об руку»	16	08.12.2023	29.12.2023	Положение	Киосева Е.А.
5.7	Р Разработка и утверждение плана работы профессионального клуба наставничества «Рука об руку»	16	08.12.2023	29.12.2023	План работы	Глазунова О.И.
5.8	П Подготовка и проведение семинара «Приоритетные направления развития образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья» Аргуновой Н.Н. заместителя начальника отдела дошкольного образования управления образовательной политики министерства образования Белгородской области	16	29.04.2024	17.05.2024	Отчет о проделанной работе, скриншот/фото	Куманина Н.Ю.
5.9	П Подготовка и проведение семинара Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях реализации федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования Аргуновой Н.Н. заместителя начальника отдела дошкольного образования управления образовательной	10	20.05.2024	31.05.2024	Отчет о проделанной работе, скриншот/фото	Куманина Н.Ю.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
		политики министерства образования Белгородской области					
6	-	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Проектная деятельность»	205	02.10.2023	12.07.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А.
6.1	Р	Проведение интервью по модулю «Проектная деятельность» представителя дошкольной образовательной организации Антоновым Ю.Е., научным сотрудником МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС)	10	02.10.2023	16.10.2023	Опросник	Жукова Е.М.
6.2	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения руководителей образовательных организаций Алексеевского городского округа, реализующих программы дошкольного образования	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Гапеева О.А.
6.3	Р	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения старших воспитателей образовательных организаций Алексеевского городского округа	10	02.10.2023	13.10.2023	Утвержденный план работы	Жукова М.А.
6.4	Р	Создание профессионального сообщества «Союз единомышленников»	3	06.12.2023	08.12.2023	Приказ	Ярцева О.И.
6.5	Р	Разработка и утверждение положения о профессиональном сообществе «Союз единомышленников»	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденное Положение	Соломина О. В.
6.6	Р	Разработка и утверждение плана работы профессионального сообщества «Союз единомышленников»	16	08.12.2023	29.12.2023	Утвержденный план работы	Монтус Е.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
6.7	П	Организация и проведение лекции: «Актуальная динамика реализации межрегиональных сетевых проектов» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (2 часа)	9	03.06.2024	14.06.2024	Договор, скриншот/фото	Соловей И.А.
6.8	П	Организация и проведение развивающего семинара «Ребенок и воспитатель в высокотехнологичном обществе» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (8 часов)	10	17.06.2024	28.06.2024	Договор, скриншот/фото	Могилина Е.Л.
6.9	П	Организация и проведение развивающего семинара «Методология проектной деятельности: развитие проекта от идеи до управления его реализацией» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (6 часов)	10	01.07.2024	12.07.2024	Договор, скриншот/фото	Харланова Т.Е.
7	-	Аналитическое сопровождение внедрения проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	57	15.07.2024	01.10.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А.
7.1	Р	Разработка чек-листа по выявлению результативности наставнической деятельности	10	15.07.2024	26.07.2024	Чек-лист	Жукова Е.М.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
		проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»					
7.2	П	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Конкурсное движение»	5	29.07.2024	02.08.2024	Итоговый лист контрольного среза	Соловей И.А.
7.3	П	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Молодой специалист»	5	05.08.2024	09.08.2024	Итоговый лист контрольного среза	Могилина Е.Л.
7.4	П	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Актуальный опыт»	5	12.08.2024	16.08.2024	Итоговый лист контрольного среза	Харланова Т.Е
7.5	П	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Коррекционная работа»	5	19.08.2024	23.08.2024	Итоговый лист контрольного среза	Куманина Н.Ю.
7.6	П	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Проектная деятельность»	5	26.08.2024	30.08.2024	Итоговый лист контрольного среза	Жукова М.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО исполнителя
7.8	Р	Семинар «Анализ достижения целей и решения задач, обозначенных в проекте»	9	02.09.2024	12.09.2024	Приказ о проведении /фото	Жукова Е.М.
7.9	П	Информация в СМИ о реализации проекта	2	12.09.2024	13.09.2024	Скриншот страницы сайта	Соловей И.А.
8	-	Подготовка пакета документов по итогам проекта	18	16.09.2024	01.10.2024	Отчет об окончании блока работ	Погорелова М.А
8.1	Р	Итоговый отчет по реализации проекта	5	16.09.2024	20.09.2024	Итоговый отчет	Жукова Е.М.
8.2	Р	Презентация на закрытие	6	23.09.2024	01.10.2024	Презентация	Жукова Е.М.
И т о г о:			262	01.10.2023	01.10.2024		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1	Организационно – подготовительное обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Составление и утверждение дорожной карты командообразующих групп наставнической деятельности в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность»	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Разработка технологической карты по формированию наставнических командообразующих групп в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность»	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники,			Внебюджетные источники, тыс.		
			тыс. руб.			руб.		
1.3	Сбор и систематизация информации от образовательных организаций для определения наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность» с определением наставников и последователей	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Подготовка приказа по формированию наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция в соответствии с модулями: «Конкурсное движение», «Молодой специалист», «Актуальный опыт», «Коррекционная работа», «Проектная деятельность» с определением наставников и последователей	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Подготовка и проведение установочного семинара по реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Информация в СМИ о реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
2	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Конкурсное движение»	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Проведение интервью по модулю «Конкурсное движение» представителя дошкольной образовательной организации Антоновым Ю.Е., научным сотрудником МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники,			Внебюджетные источники, тыс.		
			тыс. руб.			руб.		
	дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС)							
2.2	Создание профессионального клуба «Путь к успеху»	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Разработка и утверждение положения о профессиональном клубе «Путь к успеху»	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Разработка плана работы профессионального клуба «Путь к успеху»	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Организация и проведение лекции «Влияние конкурсной деятельности на повышение профессионального и социального статуса педагога дошкольной организации» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (2 часа)	-	-	-	2,000	-	-	-
2.6	Организация и проведение развивающего семинара «Эффективное развитие дошкольных организаций и наставничества» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (8 часов)	-	-	-	8,000	-	-	-
2.7	Организация и проведение лекции «Подготовка к конкурсу профессионального мастерства: акценты, векторы, фокус внимания» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний	-	-	-	4,000	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	"Просвещение" (4 часа)							
2.8	Организация и проведение лекции «Особенности подготовки заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства педагогов дошкольного образования», Серых Л.В., заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования Белгородского института развития образования (4 часа)	-	-	-	4,000	-	-	-
2.9	Организация муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2024»	-	-	-	54,000	-	-	-
3	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Молодой специалист»	-	-	-		-	-	-
3.1	Создание школы методического мастерства «Время вперед» для молодых педагогов	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Разработка и утверждение положения о школе методического мастерства «Время вперед» для молодых педагогов	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Разработка и утверждение плана работы школы методического мастерства «Время вперед» для молодых педагогов	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Организация и проведение лекции «Индивидуальный план развития молодого педагога и способы его построения» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (4 часа)	-	-	-	4,000	-	-	-
3.5	Организация и проведение лекции «Особенности подготовки заявки для участия в конкурсе	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	профессионального мастерства педагогов дошкольного образования», Серых Л.В., заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования Белгородского института развития образования (4 часа)							
3.6	Организация и проведение лекции «Проектирование и реализация грантовой заявки - концепт развития наставнических командообразующих групп в системе дошкольного образования» Серых Л.В., заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования Белгородского института развития образования (4 часа)	-	-	-	4,000	-	-	-
4	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Актуальный опыт»	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Организация постоянно действующего профессионального сообщества «Делимся опытом»	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Разработка и утверждение положения о постоянно действующем профессиональном сообществе «Делимся опытом»	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Разработка и утверждение плана работы постоянно действующего профессионального сообщества «Делимся опытом»	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
4.6	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей средних групп (5-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей старших групп (6-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей подготовительных групп (7-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.10	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.11	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения инструкторов по физической культуре образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
4.12	Организация и проведение лекции «Базовые принципы формирования и обобщения АПО» Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (4 часа)	-	-	-	4,000	-	-	-
5	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники,			Внебюджетные источники, тыс.		
			тыс. руб.			руб.		
	групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Коррекционная работа»							
5.1	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения учителей – логопедов дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения педагогов – психологов дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения социальных педагогов дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Создание профессионального клуба наставничества «Рука об руку»	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Разработка и утверждение положения о профессиональном клубе наставничества «Рука об руку»	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Разработка и утверждение плана работы профессионального клуба наставничества «Рука об руку»	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Подготовка и проведение семинара «Приоритетные направления развития образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья» Аргуновой Н.Н. заместителя начальника отдела дошкольного образования управления	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	образовательной политики министерства образования Белгородской области							
5.9	Подготовка и проведение семинара Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях реализации федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования Аргуновой Н.Н. заместителя начальника отдела дошкольного образования управления образовательной политики министерства образования Белгородской области	-	-	-	-	-	-	-
6	Практическое обеспечение реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Проектная деятельность»	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Проведение интервью по модулю «Проектная деятельность» представителя дошкольной образовательной организации Антоновым Ю.Е., научным сотрудником МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС)	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения руководителей образовательных организаций Алексеевского городского округа, реализующих программы дошкольного образования	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
6.3	Разработка и утверждение плана работы заседаний методического объединения старших воспитателей образовательных организаций Алексеевского городского округа	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Создание профессионального сообщества «Союз единомышленников»	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Разработка и утверждение положения о профессиональном сообществе «Союз единомышленников»	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Разработка и утверждение плана работы профессионального сообщества «Союз единомышленников»	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Организация и проведение лекции: «Актуальная динамика реализации межрегиональных сетевых проектов» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (2 часа)	-	-	-	2,000	-	-	-
6.8	Организация и проведение развивающего семинара «Ребенок и воспитатель в высокотехнологичном обществе» Антонова Ю.Е., научного сотрудника МУ ДПО «Центр развития образования» муниципального образования городской округ Люберцы, Московской области, президента «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов», заслуженного деятеля Российского общества социологов (РОС) (8 часов)	-	-	-	8,000	-	-	-
6.9	Организация и проведение развивающего семинара «Методология проектной деятельности: развитие проекта от идеи до управления его реализацией»	-	-	-	6,000	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	Бесединой Н.А., заместителя начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов издательства "Просвещение-Союз" группы компаний "Просвещение" (6 часов)							
7	Аналитическое сопровождение внедрения проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Разработка чек-листа по выявлению результативности наставнической деятельности проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа»	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Конкурсное движение»	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Молодой специалист»	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Актуальный опыт»	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники,			Внебюджетные источники, тыс.		
			тыс. руб.			руб.		
	«Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Коррекционная работа»							
7.6	Проведение контрольного среза педагогической успешности реализации проекта «Создание наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» по модулю «Проектная деятельность»	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Семинар «Анализ достижения целей и решения задач, обозначенных в проекте»	-	-	-	-	-	-	-
7.9	Информация в СМИ о реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
8	Подготовка пакета документов по итогам проекта	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Итоговый отчет по реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Презентация на закрытие	-	-	-	-	-	-	-
	И т о г о:	-	-	-	100,000	-	-	-

²необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

муниципальная программа Алексеевского городского округа: «Развитие образования Алексеевского городского округа», подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Формализованное неэффективное наставничество	Не достижение цели и результатов	Непосредственный контроль в виде собеседований, совместное	Жукова Е.М.	Инструктирование команды проекта, о проведении

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска	Действия в случае
		проекта	посещение мероприятий. Опосредованный контроль – промежуточные результаты работы, творческие отчеты	дополнительных мероприятий, перераспределение работ
2	Недостаточная компетентность наставника в решении проблем последователя	Не достижение цели и результатов проекта	Применение активных форм наставничества: тьютерство – осуществление постоянной помощи последователю в режим взаимовыгодного решения педагогических проблем обеих сторон	Жукова Е.М. Внесение дополнительных мероприятий в планы работы наставнических групп
3	Неготовность последователя принимать помощь наставника	Не достижение цели и результатов проекта	Применение активных форм наставничества: коучинг – «персональная тренерская работа»	Жукова Е.М. Внесение дополнительных мероприятий в планы работы наставнических групп

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Погорелова Марина Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа	Проектный специалист 1 класса	Куратор проекта, член рабочей группы	-
2	Жукова Елена Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы	-

3	Харланова Татьяна Егоровна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы	-
4	Соловей Инна Алексеевна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы	-
5	Могилина Екатерина Леонидовна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
6	Аникеева Светлана Николаевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
7	Русина Татьяна Александровна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
8	Самофалова Оксана Михайловна, инструктор по физической культуре муниципального	Нет	Член рабочей группы	-

	бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа			
9	Шередка Ангелина Альбертовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад комбинированного вида №10» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
10	Кучеренко Анна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
11	Гребенюк Ольга Витальевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
12	Пикулина Наталья Александровна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
13	Зубцова Любовь Митрофановна, старший воспитатель	Нет	Член рабочей группы	-

	муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа			
14	Горяинова Юлия Юрьевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №13» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
15	Острякова Елена Александровна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
16	Рошупкина Ирина Михайловна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы	-
17	Зюбан Татьяна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №17» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
18	Рыбалкина Евгения Ивановна, заведующий муниципального	Нет	Член рабочей группы	-

	бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Матрено-Гезовский детский сад» Алексеевского городского округа			
19	Кириченко Лилия Дмитриевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №10» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
20	Перчун Снежана Игоревна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №10» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
21	Киосева Елена Александровна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
22	Глазунова Ольга Ивановна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
23	Межакова Александра Анатольевна, социальный педагог	Нет	Член рабочей группы	-

	муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа			
24	Овсянникова Светлана Николаевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №10» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
25	Куманина Надежда Юрьевна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
26	Гапеева Ольга Анатольевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №13» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
27	Жукова Марина Александровна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
28	Соломина Оксана Викторовна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения	Нет	Член рабочей группы	-

	«Глуховский детский сад» Алексеевского городского округа			
29	Ярцева Оксана Ивановна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	-
30	Монтус Елена Викторовна, директор частной дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад «Вишенка»	Нет	Член рабочей группы	-
31	Коровина Татьяна Федоровна, методист Алексеевского межмуниципального методического центра БелИРО	Нет	Член рабочей группы	-

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогах очной встречи)	Ежемесячно